



MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
DIRETORIA DE PROGRAMAS E POLÍTICAS DE INCENTIVO AO ESPORTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE
FINANCIAMENTO AO ESPORTE

**PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO**

I. DADOS DO PROJETO

PROCESSO Nº: 71000.070326/2023-47

SLIE/SLI: 2302524

PROPONENTE: HELVETIA POLO COUNTRY CLUBE

PROJETO: COPA HELVETIA POLO COUNTRY CLUBE – ANO 03

MANIFESTAÇÃO DESPORTIVA: RENDIMENTO / FORMAÇÃO

MODALIDADES: POLO EQUESTRE

CNPJ: 49.402.431/0001-73

RESPONSÁVEL LEGAL: JOÃO DE ALMEIDA SAMPAIO FILHO





MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
DIRETORIA DE PROGRAMAS E POLÍTICAS DE INCENTIVO AO ESPORTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE
FINANCIAMENTO AO ESPORTE

II. CONSECUÇÃO DO OBJETO

Objeto executado:

Uma competição oficial de Polo Equestre

Objetivo Geral executado:

Realizamos uma competição da modalidade de Polo Equestre, denominada COPA HELVETIA POLO COUNTRY CLUBE, no Estado de São Paulo, para as categorias do jogo conforme classificação por handicaps dos atletas, no caso para 04 categorias:

- ✓ 04 gols
- ✓ 10 gols
- ✓ 12 gols
- ✓ 20 gols

Tratou-se de competição da modalidade polo, composta por 4 torneios, sendo um para cada categoria.

A competição tipo copa, composta por 3 torneios/etapas foi subsidiado pelo Helvetia Country Polo Clube que é atualmente o mais importante clube de Polo do Brasil, possuindo 11 campos próprios, além de aproximadamente 20 campos particulares ao redor, tornado a região onde está subsidiado referência do esporte.

Continua sendo sede dos mais tradicionais torneios de Polo do país, hospedando mais de 200 jogadores e 3.000 cavalos todo ano.

A competição tipo copa foi realizada voltada para o rendimento/ formação desportiva sendo composta por 3 torneios/etapas, conforme indicados a seguir:

- ✓ 94º. ABERTO DO ESTADO DE SÃO PAULO – CATEGORIA 20 GOLS
- ✓ COPA ESTADO DE SÃO PAULO – CATEGORIAS 12 GOLS e 4 GOLS
- ✓ FUNDADORES – CATEGORIA 10 GOLS

A COPA HELVETIA POLO COUNTRY CLUBE, foi composta por 03 torneios/etapas, cada um identificado conforme suas categorias de handicap.



MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
DIRETORIA DE PROGRAMAS E POLÍTICAS DE INCENTIVO AO ESPORTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE
FINANCIAMENTO AO ESPORTE

IMAGENS DA ESTRUTURA FÍSICA DO HELVETIA COUNTRY POLO CLUBE



Fonte: <https://forbes.com.br/escolhas-do-editor/2018/11/os-melhores-campos-de-polo-da-america-do-sul/>

III. APRESENTAÇÃO E EXECUÇÃO DO TERMO DE COMPROMISSO PACTUADO

O TERMO DE COMPROMISSO teve por objeto estabelecer as obrigações do MESP e do PROPONENTE, visando à execução do projeto desportivo aprovado pela Comissão Técnica indicada no artigo 4º da Lei nº 11.438/06, constante nos autos do processo em epígrafe, referente ao projeto "COPA HELVETIA POLO COUNTRY CLUBE – ANO 03".

O objetivo do Projeto COPA HELVETIA POLO COUNTRY CLUBE – ANO 03 - Nº SLIE: 2302524 - Nº PROCESSO: 71000.070326/2023-47, foi **promover e realizar uma competição tipo copa para modalidade de Polo Equestre, composta por 03 eventos/ etapas (torneios), o que foi integralmente cumprido.**

O Termo de Compromisso do Projeto COPA HELVETIA POLO COUNTRY CLUBE – ANO 03- Nº SLIE: 2302524 - Nº PROCESSO: 71000.070326/2023-47, restou assinado em 30/04/2024.



MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
DIRETORIA DE PROGRAMAS E POLÍTICAS DE INCENTIVO AO ESPORTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE
FINANCIAMENTO AO ESPORTE

O calendário com a competição tipo copa para modalidade de Polo Equestre, composta por 03 eventos/ etapas (torneios), indicada e aprovada em Termo de Compromisso restou disponibilizado e pôde ser acessado no site da entidade durante todo período de execução do projeto. Era apenas clicar no link: <https://www.helvetiapolo.com.br/calendario>, que era acessível todas as informações do objeto em tela.

Para implementação do projeto COPA HELVETIA POLO COUNTRY CLUBE – ANO 03- Nº SLIE: 2302524 - Nº PROCESSO: 71000.070326/2023-47, a Comissão Técnica da LIE aprovou o pleito no valor de **R\$ 635.675,02** (seiscentos e trinta e cinco mil seiscentos e setenta e cinco reais e dois centavos), perfazendo 91,486% do valor inicialmente aprovado.

Vale destacar que mesmo com o ajuste mantivemos todas as ações anteriormente aprovadas por este Ministério.

Assim, ao fim da execução do projeto em tela, podemos concluir que conseguimos realizá-lo integralmente, conforme o Termo de Compromisso pactuado.

Vale destacar que **todos os objetivos e metas estabelecidos foram alcançados de maneira satisfatória.**

Ainda, todas as atividades planejadas foram realizadas dentro do prazo estipulado e todo o orçamento foi respeitado rigorosamente conforme aprovado pela Comissão Técnica da LIE.


É importante destacarmos a qualidade dos resultados entregues, e, também, que a execução do projeto atendeu aos requisitos e expectativas, garantindo a integralidade das ações pactuadas.

Destaca-se a avaliação do impacto do projeto a qual se mostrou positiva, o que contribuiu para os resultados esperados, gerando benefícios tangíveis para a comunidade do polo, os quais serão apresentados na sequência deste relatório.



MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
DIRETORIA DE PROGRAMAS E POLÍTICAS DE INCENTIVO AO ESPORTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE
FINANCIAMENTO AO ESPORTE

IV. LOCAL DE EXECUÇÃO:



V. RESULTADOS ESPERADOS E ATINGIDOS / OBJETIVOS PREVISTOS E ALCANÇADOS

Pretendíamos com o projeto promover e realizar uma competição da modalidade de Polo Equestre, denominada COPA DE POLO, composta por 03 eventos/ etapas (torneios), na cidade de Indaiatuba, o que foi **integralmente cumprido**.



MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
DIRETORIA DE PROGRAMAS E POLÍTICAS DE INCENTIVO AO ESPORTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE
FINANCIAMENTO AO ESPORTE

Os resultados esperados e atingidos com a realização do projeto COPA HELVETIA POLO COUNTRY CLUBE – ANO 03 foram analisados sob diferentes perspectivas, como a promoção do evento, a satisfação dos participantes e o impacto na comunidade.

Aqui estão algumas considerações:

- ✓ **Promoção do Polo:** Aumentamos a visibilidade do esporte na região, atraindo novos praticantes e torcedores, como pode ser comprovado no levantamento de atletas apresentado na sequência deste relatório onde **tivemos atendimento superior de beneficiados, de 17 atletas, o que corresponde um aumento percentual de 24,30 %, em relação ao pactuado em Plano de Trabalho.**
- ✓ **Participação e Qualidade:** Reunimos equipes de alto nível, promovendo uma competição acirrada e de qualidade, com expressivo número de equipes e jogadores, consolidando a Copa realizada como um evento relevante no calendário de polo.
- ✓ **Engajamento da Comunidade:** Mobilizamos a comunidade local, incentivando a participação de diversos públicos, desde aficionados por polo até famílias em busca de entretenimento. Com uma alta taxa de público presente, com feedback positivo em relação à organização e ao ambiente do evento, podemos afirmar que conseguimos entregar um grande evento.
- ✓ **Patrocínios e Parcerias:** Atraímos patrocinadores e parceiros que associaram suas marcas a modalidade.
- ✓ **Experiência do Espectador:** Proporcionamos uma experiência única para os espectadores, com entretenimento esportivo que envolveram a todos.
- ✓ **Cobertura Midiática:** Aumentamos a cobertura da mídia, gerando mais atenção para o esporte e o clube.
- ✓ **Desenvolvimento do Esporte:** Identificamos novos talentos através desse incentivo à prática do polo na região, como resta apresentado e comprovado neste relatório, tendo um atendimento superior de beneficiados, de 17 atletas, o que corresponde um aumento percentual de 24,30 %, em relação ao pactuado em Plano de Trabalho.



MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
DIRETORIA DE PROGRAMAS E POLÍTICAS DE INCENTIVO AO ESPORTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE
FINANCIAMENTO AO ESPORTE

Objetivos Específicos Alcançados:

Especificadamente em relação a COPA HELVETIA POLO COUNTRY CLUBE – ANO 03, conseguimos atingir todos os objetivos principais para o desenvolvimento do esporte no Estado, região geográfica de execução:

- Viabilizamos as condições necessárias para realizar a COPA HELVETIA POLO COUNTRY CLUBE – ANO 03 no Estado de São Paulo, conforme pode ser verificado no detalhamento abaixo e devidamente comprovada no decorrer deste relatório, com registros fotográficos, documentos fiscais e de controle e demais comprovantes


- ESTRUTURA DETALHADA DAS AÇÕES DO PROJETO:

- ✓ JUIZ OFICIAL NÍVEL 01 **(executado integralmente)**
- ✓ JUIZ OFICIAL NÍVEL 02 **(executado integralmente)**
- ✓ JUIZ OFICIAL NÍVEL 03 **(executado integralmente)**
- ✓ ARBITRO/ASSISTENTE **(executado integralmente)**
- ✓ CRONOMETRISTA/SUMULISTA **(executado integralmente)**
- ✓ STAFF PARA MANUTENÇÃO **(executado integralmente)**
- ✓ STAFF SEGURANÇA **(executado integralmente)**
- ✓ ENCARGOS TRABALHISTAS PARA RPA **(executado integralmente)**
- ✓ SERVIÇOS DE VETERINARIO **(executado integralmente)**
- ✓ UNIFORMES PARA IDENTIFICAÇÃO E DE COMPETIÇÃO PARA ATLETAS, STAFF E ÁRBITROS DO EVENTO **(executado integralmente)**
- ✓ MATERIAL/PREMIAÇÃO **(executado integralmente)**
- ✓ ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E TODO STAFF **(executado integralmente)**
- ✓ PLACAR ELETRONICO **(executado integralmente)**
- ✓ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AMBULANCIA E PARAMÉDICOS **(executado integralmente)**
- ✓ AREIA PREPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPOS DE POLO **(executado integralmente)**
- ✓ DIVULGAÇÃO/PROMOÇÃO **(executado integralmente)**
- ✓ SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS **(executado integralmente)**

-Promovemos uma competição de Polo para ser referência para seletiva dos atletas do Estado, ainda vitrine para os melhores atletas do país (destaque em um dos únicos sites especializados na modalidade de polo, conforme imagem e fonte a seguir):



MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
DIRETORIA DE PROGRAMAS E POLÍTICAS DE INCENTIVO AO ESPORTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE
FINANCIAMENTO AO ESPORTE



Fonte: <https://www.30jardas.com.br/fotos/>

- Buscamos excelência para competição de polo nas diversas categorias contempladas neste projeto (nível 1, nível 2, nível 3, feminino e infantil), evidenciando e aprimorando os aspectos técnicos e avaliatórios das partidas e da competição:

Atendemos os diversos níveis técnicos com a realização de etapas/eventos para diversas categorias de “handcap” e nosso Copa foi considerada 700 SERIES para o ranking, ou seja, uma competição nível bronze, só ficando abaixo de torneios internacionais e nacionais, mas com número de participantes 24,30% superior ao necessário para ranqueamento do evento:

- ✓ 04 gols
- ✓ 10 gols
- ✓ 12 gols
- ✓ 20 gols



TORNEIOS	CAMPEÃO	VICE	SEMIFINAIS	PARTICIPANTES
	1200	600	300	120
	1000	500	250	100
	700	350	175	70
	400	200	100	40
	200	100	50	20
	100	50	25	10

Fonte: <https://www.30jardas.com.br/30jardas-brasil-polo-ranking-2020/>



MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
DIRETORIA DE PROGRAMAS E POLÍTICAS DE INCENTIVO AO ESPORTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE
FINANCIAMENTO AO ESPORTE

-Aprimoramos questões técnicas dos cavaleiros e amazonas e do staff de apoio, bem como contribuimos com a formação de novos atletas e profissionais para competir e/ou trabalhar com a modalidade de polo, como resta comprovado neste relatório;





MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
DIRETORIA DE PROGRAMAS E POLÍTICAS DE INCENTIVO AO ESPORTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE
FINANCIAMENTO AO ESPORTE

-Promovemos a participação e a integração entre atletas filiados e entidades filiadas junto Federação Paulista de Polo para a COPA HELVETIA POLO COUNTRY CLUBE – ANO 03, bem como atraímos novos participantes e incentivadores da modalidade, como resta apresentado e comprovado neste relatório um atendimento superior de beneficiados, de 17 atletas, o que corresponde um **aumento percentual de 24,30 %**.

- Incentivamos crianças, jovens e demais admiradores de atividades esportivas com cavalo a praticarem e conhecerem o polo.



Mostrar mais publicações de helvetiapolos



MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
DIRETORIA DE PROGRAMAS E POLÍTICAS DE INCENTIVO AO ESPORTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE
FINANCIAMENTO AO ESPORTE

Os resultados da COPA HELVETIA POLO COUNTRY CLUBE – ANO 03 podem ser avaliados como positivos, atingindo todos os objetivos estabelecidos inicialmente.

A preparação e a execução do evento possibilitaram não apenas a promoção do polo como um esporte, mas também a integração da comunidade e a criação de uma tradição esportiva que pode ser replicada em edições futuras.

É importante salientar que em virtude da pandemia da COVID19, o esporte em geral no Brasil, como outros segmentos foram afetados economicamente, o que trouxe uma nova situação-problema a ser enfrentada, além da necessidade de continuar a melhorar o desenvolvimento deste esporte no Estado de São Paulo.

VI. REPERCUSSÃO DO PROJETO NO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE NO PAÍS E/OU NA REGIÃO GEOGRÁFICA DE EXECUÇÃO.

O Helvetia reuniu com o evento mais de 80 jogadores e 600 cavalos nessa competição e todo esse conglomerado atraiu também turistas que consomem na cidade.

Por partida, cada jogador leva, em média, oito cavalos, o que significa que se for um campeonato como o que realizamos em que os jogos são diários, os atletas precisam ter no mínimo 14 animais preparados para a maratona. Um puro-sangue inglês custa em torno de R\$ 30 mil, totalizando um patrimônio, por partida, de mais de R\$ 1 milhão. No entanto, os cavalos que disputam os torneios internacionais podem valer mais de R\$ 60 mil.

Além disso, as principais equipes têm seu próprio caminhão para levar os animais das cocheiras ao campo.

Toda tropa necessita de veterinários, e tratadores, que mantêm as baias limpas, levam os cavalos para passear, repõem a ração e o feno, e preparam as selas. Além dos cuidados diários, existe o trabalho de amansar os animais, introduzindo em sua rotina os materiais usados no Polo, para que se habituem aos equipamentos e regras, dando condição física para aguentar correr em uma velocidade média de 50 km/hora, e percorrer o campo que mede 275 metros de comprimento por 140 metros de largura, o equivalente ao tamanho de quatro campos de futebol.

Hoje o esporte é reconhecido como um polo de desenvolvimento gerando negócios, renda e empregos ao redor desses campeonatos e dos negócios



MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
DIRETORIA DE PROGRAMAS E POLÍTICAS DE INCENTIVO AO ESPORTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE
FINANCIAMENTO AO ESPORTE

agregados, inclusive compra, venda e leilões de animais campeões. O polo equestre é considerado um esporte dinâmico que exige concentração, habilidade e entendimento entre cavaleiro e cavalo.

O desenvolvimento do esporte polo na região de Indaiatuba, através de um projeto bem estruturado, pôde trazer impactos financeiros significativos, como a geração de empregos, além de fortalecer o cenário local por meio da formação de novos talentos, promoção do esporte e inclusão social. Para que esses benefícios fossem plenamente realizados, foi fundamental um planejamento estratégico, envolvendo a comunidade, investidores e autoridades locais, garantindo não apenas o sucesso da competição proposta, mas também um legado duradouro para a cidade.

VII. CONSIDERAÇÕES COMPLEMENTARES

Tratou-se de competição tipo Copa da modalidade polo, composta por 03 etapas/eventos (torneios), subsidiado pelo Helvetia Country Polo Clube que é atualmente o mais importante clube de Polo do Brasil, possui 11 campos próprios, além de aproximadamente 20 campos particulares ao redor, tornado a região onde está subsidiado referência do esporte e sede dos mais tradicionais torneios de Polo do país.

A competição foi voltada para o rendimento / formação desportiva, sendo a entidade filiada à Federação Paulista de Polo.

Em diferentes ESPORTES a competição é um fator importante para aumentar a qualidade dos atletas e aprimorar sua performance e não foi diferente no polo e sem dúvida a competição realizada foi o espaço máximo que se reuniram **os melhores esportistas/ atletas de polo do país** nas categorias **04 gols, 10 gols, 12 gols e 20 gols**.

É finalidade deste clube intensificar e aprimorar a prática do polo equestre amador. Ainda é nossa finalidade prover competições estaduais e regionais na modalidade do polo equestre e respectivas categorias.

Desta forma foi fundamental neste momento estruturar e realizar uma competição de excelente nível técnico o qual contribuiu para o fomento e o desenvolvimento do esporte no Estado de São Paulo e consequentemente no país.



MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
DIRETORIA DE PROGRAMAS E POLÍTICAS DE INCENTIVO AO ESPORTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE
FINANCIAMENTO AO ESPORTE

O referido projeto contemplou o período de realização de 01 (uma) competição tipo COPA, composta por 03 eventos/etapas, para a modalidade de polo.

E, especificadamente em relação a Lei de Incentivo ao Esporte, podemos afirmar que sem o apoio deste importante instrumento para o desenvolvimento e fomento deste esporte no Estado, não conseguiríamos desenvolver essa competição com estrutura mínima adequada em NÍVEL DE COPA ESTADUAL/NACIONAL.

O apoio da LIE para obtenção de recursos para estruturação da competição aqui pleiteada foi fundamental, ainda mais, quando o esporte foi uma das áreas mais afetadas em virtude da pandemia do coronavírus.

Assim, o evento contou com toda estrutura necessária para sua realização, sendo estrutura física (campos de polo), estrutura técnica (juízes, syaffs, coordenação e controle) e estrutura operacional (material areia para preparação e manutenção dos campos, serviços de ambulância, uniformes, premiação e desenvolvimento) conforme detalhadas e pactuadas nas ações do projeto.

O projeto COPA HELVETIA POLO COUNTRY CLUBE – ANO 03, tratou-se especificadamente de competição de polo, ou seja, o projeto em tela tratou-se de trabalho para o hipismo com ênfase no fomento da modalidade polo, voltada para o rendimento desportivo, conforme preconiza as disposições preliminares.

Desta forma, a manifestação desportiva a que se destinou este projeto, qual seja, foi o RENDIMENTO / FORMAÇÃO, pois aqui, o objetivo principal foi pelo fomento e aquisição inicial dos conhecimentos desportivos que garantiram competência técnica na intervenção desportiva, com o objetivo de promover o aperfeiçoamento qualitativo e quantitativo da prática desportiva em termos competitivos e/ou de alta competição.

Deste modo, conseguimos oferecer oportunidade para atletas de polo a participar de uma competição de alto nível técnico, tendo como fator motivacional a disputa, como também promovemos o ensino e a sua prática.

VIII. PÚBLICO ALVO

Atendemos Crianças, adolescentes jovens adultos de ambos os sexos. A faixa etária dos atletas participantes foi a partir dos 10 anos, até os 60 anos, de ambos os sexos e o critério/método de seleção dos participantes do projeto foi apenas a realização de sua inscrição no evento (até antes do seu início), conforme descrito



MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
DIRETORIA DE PROGRAMAS E POLÍTICAS DE INCENTIVO AO ESPORTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE
FINANCIAMENTO AO ESPORTE

nos “regulamentos”, e, sua forma se deu por preenchimento de ficha de inscrição/sumulas, sem qualquer cobrança de taxa ou ônus aos atletas participantes.

A competição conseguiu ser referência para atletas de polo do Estado, ainda vitrine para os melhores atletas do país.

IX. CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE, CONFORME PRECEITUA O ART. 16 DO DECRETO Nº 6.180/2007.

Pessoas com deficiência usufruíram da estrutura contemplada. Ainda, em relação a acessibilidade do projeto, conforme preconiza o Art. 16 do Decreto 6.180/2007, aclaramos que o LOCAL DO EVENTO teve toda estrutura quanto a essa questão (rampas, banheiros, acesso ao mar entre outros). Desta forma, podemos afirmar que tivemos toda acessibilidade a este público haja vista que é premissa para sua realização em se tratando de eventos de porte Estadual.

**COMPROVAÇÃO SOBRE AS CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE DO PROJETO
- REGISTROS FOTOGRÁFICOS**



Como podemos verificar nas imagens nesta página o clube possui toda estrutura quanto a essa questão (rampas, banheiros, acesso ao mar entre outros), como também mantém todas as premissas de acessibilidade exigidas pelo DECRETO N. 6180/2007 e a PORTARIA nº 115 de 3 abril de 2018.



MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
DIRETORIA DE PROGRAMAS E POLÍTICAS DE INCENTIVO AO ESPORTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE
FINANCIAMENTO AO ESPORTE



Como podemos verificar nas imagens nesta página o clube possui toda estrutura quanto a essa questão (rampas, banheiros, acesso ao mar entre outros), como também mantem todas as premissas de acessibilidade exigidas pelo DECRETO N. 6180/2007 e a PORTARIA nº 115 de 3 abril de 2018.





MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
DIRETORIA DE PROGRAMAS E POLÍTICAS DE INCENTIVO AO ESPORTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE
FINANCIAMENTO AO ESPORTE

X. DIVULGAÇÃO DO PROJETO E ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO

O Helvétia Polo Country Clube contou em sua estrutura organizacional, com um departamento que providenciou releases e newsletters das ações esportivas do projeto, podendo ser mensurado através de quantidade de matérias e demais posts e pela quantidade de acesso e cadastros em nossa página na internet.

ALÉM DISSO, MANTIVEMOS ATUALIZADOS OS DADOS REFERENTES AO PROJETO NO SITE: www.helvetiapolo.com.br





MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
DIRETORIA DE PROGRAMAS E POLÍTICAS DE INCENTIVO AO ESPORTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE
FINANCIAMENTO AO ESPORTE

Quanto a informar como foi utilizado o selo da Lei Federal de Incentivo ao Esporte, das Logomarcas do Ministério do Esporte, do Governo Federal e do uso da Bandeira Nacional, informamos que segue anexo **CUMPRIMENTO DO PLANO BÁSICO DE DIVULGAÇÃO DA IDENTIDADE VISUAL**.

XI. NÃO HOUVE OUTRAS FONTES DE RECURSO

Informamos que não houve outras fontes de recurso para realização do projeto.

XII. NÃO HOUVE OUTRAS PARCERIAS FINANCEIRAS OU NÃO FINANCEIRAS

Informamos que não houve outras parcerias financeiras ou não financeiras para realização do projeto.

Quanto a Coordenação Geral do projeto, visto que não houve solicitação do referido profissional, informamos que o clube disponibilizou sem ônus ao projeto, profissional específico para tal função.

XIII. PRAZOS DE ESTRUTURAÇÃO E EXECUÇÃO DA PROPOSTA

Considerando o cronograma estabelecido nosso projeto teve o prazo de execução de 06 meses, sendo iniciado em maio de 2024 com previsão de término em outubro do mesmo ano, tempo que foi necessário para estruturação dos processos e procedimentos administrativos e de aquisição de bens e serviços, e demais procedimentos para contratação de recursos humanos e/ou estruturação das demais ações do projeto.

Tratou-se de 01 Competição com 03 eventos/etapas. Todos os serviços foram prestados em caráter articulado e integrado, o que resultou o desenvolvimento integral da competição.

XIV. DESTINAÇÃO DE BENS PERMANENTES

Quanto a informar à destinação do material permanente em caso de dissolução da entidade ou término do projeto, bem como informar onde ficarão alocados, informamos que os equipamentos adquiridos continuam sendo utilizados para atividades pertinentes a continuidade na formação de novos atletas, na realização de competições e demais atividades pertinentes a democratização dos esportes a cavalo, e estão sob a guarda do Helvetia Polo Country Clube.



MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
DIRETORIA DE PROGRAMAS E POLÍTICAS DE INCENTIVO AO ESPORTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE
FINANCIAMENTO AO ESPORTE

Em caso de dissolução da entidade, comunicaremos o Ministério do Esporte que indicará a destinação dos equipamentos.

Quanto ao local de armazenamento, os equipamentos estão armazenados em nossa sede, sendo endereço:

- Avenida Hurlingham, n. 394 - Bairro Helvétia – Indaiatuba/SP – CEP 13.337.564

XV. METAS QUALITATIVAS E QUANTITATIVAS ATINGIDAS

Neste tópico, apresentaremos as atividades desenvolvidas para o cumprimento do objeto e o comparativo de metas propostas com os resultados alcançados descrevendo as ações programadas e executadas e os benefícios alcançados, ressaltando os dados qualitativos e quantitativos.

Desta forma, para realização da competição executamos os seguintes itens do projeto:

- ✓ JUIZ OFICIAL NÍVEL 01 **(executado integralmente)**
- ✓ JUIZ OFICIAL NÍVEL 02 **(executado integralmente)**
- ✓ JUIZ OFICIAL NÍVEL 03 **(executado integralmente)**
- ✓ ARBITRO/ASSISTENTE **(executado integralmente)**
- ✓ CRONOMETRISTA/SUMULISTA **(executado integralmente)**
- ✓ STAFF PARA MANUTENÇÃO **(executado integralmente)**
- ✓ STAFF SEGURANÇA **(executado integralmente)**
- ✓ ENCARGOS TRABALHISTAS PARA RPA **(executado integralmente)**
- ✓ SERVIÇOS DE VETERINARIO **(executado integralmente)**
- ✓ UNIFORMES PARA IDENTIFICAÇÃO E DE COMPETIÇÃO PARA ATLETAS, STAFF E ÁRBITROS DO EVENTO **(executado integralmente)**
- ✓ MATERIAL/PREMIAÇÃO **(executado integralmente)**
- ✓ ALIMENTAÇÃO PARA ATLETAS E TODO STAFF **(executado integralmente)**
- ✓ PLACAR ELETRONICO **(executado integralmente)**
- ✓ CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AMBULANCIA E PARAMÉDICOS **(executado integralmente)**
- ✓ AREIA PREPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CAMPOS DE POLO **(executado integralmente)**
- ✓ DIVULGAÇÃO/PROMOÇÃO **(executado integralmente)**
- ✓ SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS **(executado integralmente)**



MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
DIRETORIA DE PROGRAMAS E POLÍTICAS DE INCENTIVO AO ESPORTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE
FINANCIAMENTO AO ESPORTE

**AMOSTRAGEM DE REGISTRO FOTOGRÁFICO DO RESULTADO DA
ESTRUTURAÇÃO DAS AÇÕES PARA CONSECUÇÃO DO PROJETO**





MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
DIRETORIA DE PROGRAMAS E POLÍTICAS DE INCENTIVO AO ESPORTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE
FINANCIAMENTO AO ESPORTE

METAS QUALITATIVAS PACTUADAS X EXECUTADAS E ATINGIDAS

META 1 - CONTRIBUIR PARA CONTINUAR A MELHORAR O NÍVEL TÉCNICO DOS EVENTOS DE POLO NO ESTADO DE SÃO PAULO - podemos afirmar que ao proporcionarmos a vivência junto a competição proposta, com programação adequada, e com a participação de muitos competidores, aumentamos as possibilidades de competição entre os participantes do projeto.

- **INDICADOR:** Obtenção de resultados evento, tendo como comparativo o HANDCAP em relação ao ranking do ano anterior.

Base de Comparação: Brasil Polo Ranking / Classificação da Temporada 2020/2022 x Lista de Handicap – Temporada Brasileira 2023/2024

Fontes: <https://www.helvetiapolo.com.br/handicap>

<https://www.30jardas.com.br/30jardas-brasil-polo-ranking-2020/>

COPA HELVETIA POLO COUNTRY CLUB	COPA HELVETIA POLO COUNTRY CLUBE – ANO 03
Categorias atendidas	Categorias atendidas
02 gols 10 gols	04 gols 10 gols 12 gols 20 gols
TOTAL DE GOLS/HANDCAP 12	TOTAL DE GOLS/HANDCAP 46
Dados do projeto COPA HELVETIA POLO COUNTRY CLUB - Nº PROCESSO: 71000.026243/2022-30 - Nº SLI: 2200353	Dados do projeto COPA HELVETIA POLO COUNTRY CLUBE – ANO 03- Nº SLIE: 2302524 - Nº PROCESSO: 71000.070326/2023-47

Em relação a melhora do nível técnico da competição, fizemos um comparativo em relação ao projeto anterior, conforme pode ser verificado na tabela acima e obtivemos uma melhora do nível técnico em mais de 34 gols. Esse aumento de gols significa aumento de HANDCAP, que são os pontos distribuídos aos participantes das competições de baixo, médio e alto handicap (gols). Isso significa que realizamos uma competição tendo a somatória de HANDCAP 383% superior ao projeto anterior. Ainda foi realizado o dobro de torneios em relação ao projeto anterior, um aumento de 100% no tamanho do evento.

- **LINHA DE BASE:** Número de inscrições e participantes, nível de disputa entre os atletas e resultados do evento (**sumulas dos resultados em anexo**). **Tivemos um atendimento superior de beneficiados, de 17 atletas, o que corresponde um aumento percentual de 24,30 %, em relação ao pactuado em Plano de Trabalho.**



MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
DIRETORIA DE PROGRAMAS E POLÍTICAS DE INCENTIVO AO ESPORTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE
FINANCIAMENTO AO ESPORTE

- **VERIFICADOR:** Relatório do evento emitido pela comissão técnica com avaliação dos atletas e resultados obtidos. (sumulas dos resultados em anexo, **CONTENDO HANDCAP DE CADA COMPETIÇÃO E CADA ATLETA**).

Consideração sobre o atingimento integral da meta:

O desenvolvimento da COPA HELVETIA POLO COUNTRY CLUB – ANO 03 teve um papel crucial na elevação do nível técnico por várias razões. Entre elas, podemos destacar:

- **Participação de Jogadores de Alto Nível:** A competição atraiu jogadores de elite, tanto nacionais quanto internacionais, permitindo um intercâmbio de experiências e técnicas que contribuíram para a evolução do esporte na região.
- **Infraestrutura de Qualidade:** O Helvetia Polo Country Club ofereceu infraestrutura de alto padrão, incluindo campos bem cuidados e instalações adequadas para a competições, proporcionando um ambiente ideal para o desenvolvimento de talentos.
- **Promoção do Esporte:** O evento ajudou a promover o polo como um esporte de prestígio, atraindo novos praticantes e entusiastas, o que aumentou a competitividade e o interesse no esporte.
- **Observação de Tendências e Melhores Práticas:** A competição permitiu a observação e adoção de melhores práticas que podem ser aplicadas em outras competições e clubes, resultando em um padrão mais elevado de jogo.

Esses fatores, juntos, ajudaram a criar um ambiente que não apenas promoveu a competição de polo de alta qualidade, mas também incentivou o desenvolvimento contínuo do esporte em São Paulo. (**META ATINGIDA INTEGRALMENTE**)

META 2 –CONTRIBUIR PARA FORMAÇÃO DE NOVOS ATLETAS DE POLO (masculino e feminino) PARA A DEMOCRATIZAÇÃO DO ESPORTE NO ESTADO DE SÃO PAULO

- Podemos afirmar com toda convicção, tendo como referência capacidade técnica operacional do clube, que através do acesso a competição, conseguimos formar novos cavaleiros e amazonas. um esporte que exige dons e qualidades do cavaleiro e/ou amazona como nenhum outro.

- **INDICADOR:** Procura para inscrições no evento e retorno dos filiados(as). (sumulas dos resultados em anexo). **Tivemos um atendimento superior de beneficiados, de 17 atletas, o que corresponde um aumento percentual de 24,30 %, em relação ao pactuado em Plano de Trabalho.**
- **LINHA DE BASE:** inscrições e participantes. (sumulas dos resultados em anexo).



MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
DIRETORIA DE PROGRAMAS E POLÍTICAS DE INCENTIVO AO ESPORTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE
FINANCIAMENTO AO ESPORTE

- **VERIFICADOR:** Relatórios acerca do desenvolvimento dos cavaleiros e amazonas, Relatórios de participação na competição. (sumulas dos resultados em anexo).

Consideração sobre o atingimento integral da meta:

O projeto foi um exemplo importante de como iniciativas voltadas para o desenvolvimento do esporte podem ter um impacto significativo na formação de novos atletas, tanto masculinos quanto femininos, além de promover a democratização do acesso ao esporte no Estado de São Paulo. A formação de novos atletas de polo requer não apenas a criação de oportunidades para a prática do esporte, mas também um investimento em infraestrutura, capacitação e ações que incentivem a inclusão social. Isso contribui para o surgimento de talentos, diversificando a base de praticantes e fortalecendo o esporte na região. Além disso, a democratização do esporte é crucial para garantir que crianças e jovens de diferentes origens e condições socioeconômicas tenham acesso a atividades esportivas. Projetos que promovem a inclusão social e o fortalecimento de comunidades através do esporte podem gerar benefícios duradouros, como o aumento da autoestima, o desenvolvimento de habilidades sociais e a promoção de um estilo de vida saudável.

Desta forma, podemos afirmar que promovemos a participação e a integração entre atletas filiados e entidades filiadas junto Federação Paulista de Polo para a COPA HELVETIA POLO COUNTRY CLUBE – ANO 03, bem como atraímos novos participantes e incentivadores da modalidade, como resta apresentado e comprovado neste relatório onde tivemos um atendimento superior de beneficiados, de 17 atletas, o que corresponde um aumento percentual de 24,30 %, em relação ao pactuado em Plano de Trabalho. SEGUE REGISTRO FOTOGRAFICO QUE DEMONSTRA SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE ATLETAS NOVOS DE POLO PARTICIPANDO DO PROJETO, AINDA A INTEGRAÇÃO DE MULHERES NA MODALIDADE. (META ATINGIDA INTEGRALMENTE).





MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
DIRETORIA DE PROGRAMAS E POLÍTICAS DE INCENTIVO AO ESPORTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE
FINANCIAMENTO AO ESPORTE

META 3 - CONTRIBUIR PARA O ENSINO E APLICAÇÃO DAS FORMAS DE SEGURANÇA NOS EVENTOS - participar de eventos não é só estar na competição ou presente nos treinos é ter conhecimento sobre regras e normas de segurança, assim incluso nos trabalhos técnicos, pois além das partidas, os relatórios técnicos indicaram assimilação dos conhecimentos de segurança quando da participação dos atletas no evento.

- **INDICADOR:** quantidade de acidentes no evento.

Registro de acidentes no evento: 1 (UM)

- **LINHA DE BASE:** Número de acidentes /ocorrências registradas no evento.

Registro de acidentes no evento: 1 (UM)

- **VERIFICADOR:** Relatório de acidentes e ocorrências no evento.

Registro de acidentes no evento: 1 (UM)

Consideração sobre o atingimento integral da meta:

Implementar um projeto dessa natureza ajudou significativamente a melhorar a segurança em eventos, reduzindo o risco de incidentes e criando um ambiente mais seguro para todos os participantes. A presença de uma equipe de segurança e serviços de ambulância no evento foi fundamental para garantir a integridade física dos participantes e a eficácia na gestão de emergências. A contribuição desses profissionais para o ensino e a aplicação das formas de segurança nos eventos pôde ser abordada em várias dimensões.

Aqui estão algumas maneiras pelas quais essa contribuição se manifestou:

- ✓ **Avaliação de Riscos:** A equipe de segurança realizou avaliações de riscos para identificar potenciais ameaças durante o evento. Isso ajudou na elaboração de estratégias de prevenção e resposta.
- ✓ **Desenvolvimento de Protocolos:** Criamos protocolos de segurança específicos que incluíram desde a entrada e saída de participantes até procedimentos em caso de emergência.
- ✓ **Presença Visível:** A presença de profissional de segurança foi um elemento dissuasivo para comportamentos inadequados e puderam promover um ambiente mais seguro.
- ✓ **Equipe de Ambulância:** A disponibilidade de uma equipe médica treinada e de ambulâncias garantiu que qualquer emergência de saúde fosse tratada rapidamente, minimizando riscos à vida.

A atuação integrada da segurança e dos serviços de ambulância não apenas garantiram a proteção durante os eventos, mas também promoveram uma cultura de segurança que beneficiou todos os participantes. Por meio de monitoramento e conscientização, essas equipes desempenharam um papel vital na construção de ambientes mais seguros e na preparação para situações de emergência. **(META ATINGIDA INTEGRALMENTE)**



MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
DIRETORIA DE PROGRAMAS E POLÍTICAS DE INCENTIVO AO ESPORTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE
FINANCIAMENTO AO ESPORTE





MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
DIRETORIA DE PROGRAMAS E POLÍTICAS DE INCENTIVO AO ESPORTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE
FINANCIAMENTO AO ESPORTE

METAS QUANTITATIVAS PACTUADAS X EXECUTADAS E ATINGIDAS

META 01 – MELHORAR EM 3% O HANDCAP DOS ATLETAS DO HELVETIA POLO CLUB EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR AO PROJETO

COPA HELVETIA POLO COUNTRY CLUB	COPA HELVETIA POLO COUNTRY CLUBE – ANO 03
Categorias atendidas	Categorias atendidas
02 gols 10 gols	04 gols 10 gols 12 gols 20 gols
TOTAL DE GOLS/HANDCAP 12	TOTAL DE GOLS/HANDCAP 46
Dados do projeto COPA HELVETIA POLO COUNTRY CLUB - N° PROCESSO: 71000.026243/2022-30 - N° SLI: 2200353	Dados do projeto COPA HELVETIA POLO COUNTRY CLUBE – ANO 03- N° SLIE: 2302524 - N° PROCESSO: 71000.070326/2023-47

Em relação a melhora do nível técnico da competição, fizemos um comparativo em relação ao projeto anterior, conforme pode ser verificado na tabela acima e obtivemos uma melhora do nível técnico em mais de 34 gols. Esse aumento de gols significa aumento de HANDCAP, que são os pontos distribuídos aos participantes das competições de baixo, médio e alto handicap (gols). Isso significa que realizamos uma competição tendo a somatória de HANDCAP 383% superior ao projeto anterior. Ainda foi realizado o dobro de torneios em relação ao projeto anterior, um aumento de 100% no tamanho do evento.

Tivemos um atendimento superior de beneficiados, de 17 atletas, o que corresponde um aumento percentual de 24,30 %, em relação ao pactuado em Plano de Trabalho.

INDICADOR: Comparativo entre o handicap dos atletas.

VERIFICADOR: Ranking/handicap divulgado pela Confederação Brasileira de Polo ou Federação Paulista de Polo.

Base de Comparação: Brasil Polo Ranking / Classificação da Temporada 2020/2022 x Lista de Handicap – Temporada Brasileira 2023/2024

Fontes: <https://www.helvetiapolo.com.br/handicap>

<https://www.30jardas.com.br/30jardas-brasil-polo-ranking-2020/>



MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
DIRETORIA DE PROGRAMAS E POLÍTICAS DE INCENTIVO AO ESPORTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE
FINANCIAMENTO AO ESPORTE

RESULTADOS QUALITATIVOS E QUANTITATIVOS	
Base de Comparação: Brasil Polo Ranking / Classificação da Temporada 2020/2022 x Lista de Handicap – Temporada Brasileira 2023/2024	
Equipes Inscritas na Competição	05 equipes para CATEGORIA 02 GOLS 07 equipes para CATEGORIA 10 GOLS
Quantidade de Categorias	02 CATEGORIAS: ✓ 02 gols ✓ 10 gols
Quantidade de Atletas Inscritos / Beneficiados Diretos	60
Quantidade de Atletas Ranqueados Filiados ao HPCC Beneficiados pelo Projeto	101
Quantidade de Atletas que Melhoraram Seu Handicap (QAMH)	17
Quantidade de Atletas que Pioraram Seu Handicap (QAPH)	11
Percentual de Aumento de Handicap	5,94%
Cálculo Efetivado	$17 \text{ (QAMH)} - 11 \text{ (QAPH)} = 06$ $06 \times 100 / 101 = 5,94\%$
Quantidades de Atletas de Polo vinculados ao HPCC	242
Quantidade de Novos Atletas Iniciantes Filiados ao HPCC	34 (corresponde a 33,6 % do percentual de atletas filiados ao HPCC)

Fontes: <https://www.helvetiapolo.com.br/handicap>
<https://www.30jardas.com.br/30jardas-brasil-polo-ranking-2020/>
(META SUPERADA EM QUASE 100% EM RELAÇÃO AOS ATLETAS, CONTUDO EM MAIS DE 383% EM RELAÇÃO AO NÍVEL DA COMPETIÇÃO)

META 2 – MELHORAR O NÍVEL DE HANDICAP DAS EQUIPES PARTICIPANTES EM 3%, EM RELAÇÃO AO ANO ANTERIOR AO PROJETO

- **INDICADOR:** Aferição dos resultados nas provas de polo (sumulas dos resultados em anexo).
- **LINHA DE BASE:** Análise e acompanhamento das provas de polo e sumulas. (sumulas dos resultados em anexo).
- **VERIFICADOR:** Homologação dos resultados (sumulas), comparativo de handicaps das equipes. (sumulas dos resultados em anexo).

Percentual de Aumento de Handicap	5,94%
Cálculo Efetivado	$17 \text{ (QAMH)} - 11 \text{ (QAPH)} = 06$ $06 \times 100 / 101 = 5,94\%$



MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
DIRETORIA DE PROGRAMAS E POLÍTICAS DE INCENTIVO AO ESPORTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE
FINANCIAMENTO AO ESPORTE

No contexto esportivo, handicap é uma forma de nivelar as equipes de modo que as chances de vitória sejam mais equilibradas, considerando fatores como força do time, condições de jogo, entre outros. O handicap no caso é a soma das características técnicas dos atletas de cada equipe e como houve comprovada uma melhora no handicap dos atletas com a melhoria de 5,94%: Essa porcentagem sugere que houve um aumento na competitividade ou na performance de todas as equipes, o que se traduziu em partidas com melhor nível técnico. Em relação a melhora do nível técnico da competição, fizemos um comparativo em relação ao projeto anterior, conforme pode ser verificado na tabela acima e obtivemos uma melhora do nível técnico em mais de 34 gols. Esse aumento de gols significa aumento de HANDCAP, que são os pontos distribuídos aos participantes das competições de baixo, médio e alto handicap (gols). Isso significa que realizamos uma competição tendo a somatória de HANDCAP 383% superior ao projeto anterior. Ainda foi realizado o dobro de torneios em relação ao projeto anterior, um aumento de 100% no tamanho do evento.

Tivemos um atendimento superior de beneficiados, de 17 atletas, o que corresponde um aumento percentual de 24,30 %, em relação ao pactuado em Plano de Trabalho.

NÚMERO DE ATLETAS PACTUADOS EM PLANO DE TRABALHO PARA SEREM ATENDIDOS/BENEFICIADOS	NÚMERO DE ATLETAS EFETIVAMENTE ATENDIDOS/BENEFICIADOS
70	87
COPA HELVETIA POLO COUNTRY CLUB	COPA HELVETIA POLO COUNTRY CLUBE – ANO 03
Categorias atendidas	Categorias atendidas
02 gols 10 gols TOTAL DE GOLS/HANDCAP 12	04 gols 10 gols 12 gols 20 gols TOTAL DE GOLS/HANDCAP 46
Dados do projeto COPA HELVETIA POLO COUNTRY CLUB - Nº PROCESSO: 71000.026243/2022-30 - Nº SLI: 2200353	Dados do projeto COPA HELVETIA POLO COUNTRY CLUBE – ANO 03- Nº SLIE: 2302524 - Nº PROCESSO: 71000.070326/2023-47

(META SUPERADA EM QUASE 100% EM RELAÇÃO AOS ATLETAS, CONTUDO EM MAIS DE 383% EM RELAÇÃO AO NÍVEL DA COMPETIÇÃO E 24,30 % SUPERIOR EM RELAÇÃO AO BENEFICIADOS ATENDIDOS.



MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
DIRETORIA DE PROGRAMAS E POLÍTICAS DE INCENTIVO AO ESPORTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE
FINANCIAMENTO AO ESPORTE

XVI. EXECUÇÃO FINANCEIRA:

As ações executadas tiveram como critério a obtenção do melhor resultado para a execução do projeto, conforme determina o art. 29 §2º da Portaria nº 424/2020.

DETALHAMENTO DAS AÇÕES EXECUTADAS				
AÇÃO Nº	DENOMINAÇÃO DA AÇÃO (*)	PERÍODO DE EXECUÇÃO		VALOR POR AÇÃO
		INÍCIO	DURAÇÃO	
ATIVIDADE(S) FIM				
1	RECURSOS HUMANOS	MAIO/2024	6 meses	R\$ 64.620,00 (+ 540,00)
2	ENCARGOS TRABALHISTAS	MAIO/2024	6 meses	R\$ 6.512,00
3	MATERIAL PREMIAÇÃO	MAIO/2024	6 meses	R\$ 92.933,24
4	UNIFORMES	MAIO/2024	6 meses	R\$ 28.426,20
5	MATERIAL DE CONSUMO/ ESPORTIVO	MAIO/2024	6 meses	R\$ 25.000,00
6	MATERIAL PERMANENTE/ EQUIPAMENTO	MAIO/2024	6 meses	R\$ 59.367,51 (+ 0,01)
7	SERVIÇOS OPERACIONAIS	MAIO/2024	6 meses	R\$ 302.994,62
TOTAL ATIVIDADE FIM				R\$ 579.853,57
ATIVIDADE(S) MEIO				
1	DIVULGAÇÃO/ PROMOÇÃO	MAIO/2024	6 meses	R\$ 13.533,34
TOTAL ATIVIDADE MEIO				R\$ 13.533,34
TOTAL ATIVIDADE MEIO + ATIVIDADE FIM				R\$ 593.386,91
ELABORAÇÃO E CAPTAÇÃO DE RECURSOS			Valor	R\$ 24.525,63
			Porcentagem	4,01%
TOTAL GERAL EXECUTADO				R\$ 617.912,54
SOBRA DE RECURSOS				R\$ 17.762,48
VALORES DE JUROS E APLICAÇÃO FINANCEIRA				R\$ 4.028,63
TOTAL DE SOBRA DE RECURSOS (transferidos para conta de captação)				R\$ 21.791,17

AÇÃO 01: RECURSOS HUMANOS

VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$ 64.080,00

VALOR EXECUTADO: R\$ 64.620,00

INGRESSO DE RECURSOS PARA SUPORTAR EXCEDENTE DA AÇÃO: R\$ 540,00

Item 1.1:

JUIZ OFICIAL NÍVEL 01 - os juizes tiveram a responsabilidade de zelar pela segurança do jogo exigindo o cumprimento das regras e penalizando todas as infrações. O pagamento se deu por diária/partida de juiz oficial nível 01. Um juiz pode ter várias partidas realizadas.

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXECUTADA

PROFISSIONAIS DE CAMPO 01 COMPETIÇÃO/COPA = 12 JOGOS POR CATEGORIA
X 02 PROFISSIONAIS POR JOGO = 24 JOGOS (ITEM EXECUTADO INTEGRALMENTE)

Valor total estimado: R\$ 22.800,00

Valor Executado: R\$ 22.800,00

Valor integralmente executado



MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
DIRETORIA DE PROGRAMAS E POLÍTICAS DE INCENTIVO AO ESPORTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE
FINANCIAMENTO AO ESPORTE

Item 1.2:

JUIZ OFICIAL NÍVEL 02 - os juízes tiveram a responsabilidade de zelar pela segurança do jogo exigindo o cumprimento das regras e penalizando todas as infrações. O pagamento se deu por diária/partida de juiz oficial nível 02. Um juiz pode ter várias partidas realizadas.

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXECUTADA

PROFISSIONAIS DE CAMPO 01 COMPETIÇÃO/COPA = 12 JOGOS POR CATEGORIA
X 02 PROFISSIONAIS POR JOGO = 24 JOGOS (ITEM EXECUTADO INTEGRALMENTE)

Valor total estimado: R\$ 14.400,00

Valor Executado: R\$ 14.400,00

Valor integralmente executado

Item 1.3:

JUIZ OFICIAL NÍVEL 03 - os juízes tiveram a responsabilidade de zelar pela segurança do jogo exigindo o cumprimento das regras e penalizando todas as infrações. O pagamento se deu por diária/partida de juiz oficial nível 03. Um juiz pode ter várias partidas realizadas.

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXECUTADA

PROFISSIONAIS DE CAMPO 01 COMPETIÇÃO/COPA = 12 JOGOS POR CATEGORIA
X 02 PROFISSIONAIS POR JOGO = 24 JOGOS (ITEM EXECUTADO INTEGRALMENTE)

Valor total estimado: R\$ 10.800,00

Valor Executado: R\$ 10.800,00

Valor integralmente executado

Item 1.4:

ARBITRO/ASSISTENTE - os árbitros/assistentes tiveram a responsabilidade de zelar pela segurança do jogo exigindo o cumprimento das regras e penalizando todas as infrações. O pagamento se deu por diária/partida de arbitro/ assistente. Um arbitro/ assistente pode ter várias partidas realizadas.

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXECUTADA

24 JOGOS POR CATEGORIA X 01PROFISSIONAL POR JOGO = 24 JOGOS (ITEM EXECUTADO INTEGRALMENTE)

Valor total estimado: R\$ 6.000,00

Valor Executado: R\$ 6.000,00

Valor integralmente executado

Item 1.5:

CRONOMETRISTA/SUMULISTA - os cronometrista/sumulista tiveram a responsabilidade de zelar pela segurança do jogo exigindo o cumprimento das regras e penalizando todas as infrações. O pagamento se deu por diária/partida de cronometrista/sumulista. Um cronometrista/sumulista pode ter várias partidas realizadas. **MEMÓRIA DE CÁLCULO EXECUTADA**

24 JOGOS POR CATEGORIA X 01PROFISSIONAIS POR JOGO = 24 JOGOS (ITEM EXECUTADO INTEGRALMENTE)

Valor total estimado: R\$ 3.360,00

Valor Executado: R\$ 3.360,00

Valor integralmente executado



MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
DIRETORIA DE PROGRAMAS E POLÍTICAS DE INCENTIVO AO ESPORTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE
FINANCIAMENTO AO ESPORTE

Item 1.6:

STAFF SEGURANÇA - O intuito foi garantir a segurança patrimonial e física de atletas, animais e colaboradores, além de acompanhamento do que estava acontecendo no evento para que a segurança tomasse as medidas necessárias em pronta resposta. Pagamento se deu por diária de prestação de serviços.

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXECUTADA

01 COMPETIÇÃO/COPA = 24 DIÁRIAS (ITEM EXECUTADO INTEGRALMENTE)

*Este item teve um excedente de 03 diárias, suportadas pelo clube sem prejuízo ao projeto (ingresso de R\$ 540,00)

Valor total estimado: R\$.4320,00

Valor Executado: R\$ 4.860,00

Valor integralmente executado

***INGRESSO DE RECURSOS PARA SUPORTAR EXCEDENTE DA AÇÃO: R\$ 540,00**

Item 1.7:

STAFF PARA MANUTENÇÃO - programação; planejamento; controladoria; inspeção; testes; diagnóstico; manutenção preditiva, preventiva e corretiva dos campos de polo durante a competição do projeto. Pagamento de diária de prestação de serviços.

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXECUTADA

01 COMPETIÇÃO/COPA = 24 DIÁRIAS (ITEM EXECUTADO INTEGRALMENTE)

Valor total estimado: R\$ 2.400,00

Valor Executado: R\$ 2.400,00

Valor integralmente executado

AÇÃO 2: ENCARGOS TRABALHISTAS

VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$ 24.811,92

VALOR EXECUTADO: R\$ 6.512,00

SOBRA DE RECURSOS DA AÇÃO: R\$ 18.299,92

Item 2.1:

Encargos Trabalhistas e Previdenciários JUIZ OFICIAL NÍVEL 01 - ENCARGOS TRABALHISTAS PARA RPA. Este item refere-se ao pagamento dos encargos trabalhistas e previdenciários os quais constituem uma obrigação tributária. Percentual do RPA, INSS 11%, ISS 5%, INSS PATRONAL 20%.

Valor total estimado: R\$ 8.828,16

Valor Executado: R\$ 3.940,00

Sobra de Recursos do item: R\$ 4.888,16

Item 2.2:

Encargos Trabalhistas e Previdenciários JUIZ OFICIAL NÍVEL 02 – ENCARGOS TRABALHISTAS PARA RPA. Este item refere-se ao pagamento dos encargos trabalhistas e previdenciários os quais constituem uma obrigação tributária. Percentual do RPA, INSS 11%, ISS 5%, INSS PATRONAL 20%.

Valor total estimado: R\$ 5.575,68

Valor Executado: R\$ 208,45

Sobra de Recursos do item: R\$ 5.367,23



MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
DIRETORIA DE PROGRAMAS E POLÍTICAS DE INCENTIVO AO ESPORTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE
FINANCIAMENTO AO ESPORTE

Item 2.3:

Encargos Trabalhistas e Previdenciários JUIZ OFICIAL NÍVEL 03 - ENCARGOS TRABALHISTAS PARA RPA. Este item refere-se ao pagamento dos encargos trabalhistas e previdenciários os quais constituem uma obrigação tributária. Percentual do RPA, INSS 11%, ISS 5%, INSS PATRONAL 20%.

Valor total estimado: R\$ 4.181,76

Valor Executado: R\$ 668,71

Sobra de Recursos do item: R\$ 3.513,05

Item 2.4:

Encargos Trabalhistas e Previdenciários ARBITRO/ASSISTENTE - ENCARGOS TRABALHISTAS PARA RPA. Este item refere-se ao pagamento dos encargos trabalhistas e previdenciários os quais constituem uma obrigação tributária. Percentual do RPA, INSS 11%, ISS 5%, INSS PATRONAL 20%.

Valor total estimado: R\$ 2.323,20

Valor Executado: R\$ 602,04

Sobra de Recursos do item: R\$ 1.721,16

Item 2.5:

Encargos Trabalhistas e Previdenciários CRONOMETRISTA/SUMULISTA - ENCARGOS TRABALHISTAS PARA RPA. Este item refere-se ao pagamento dos encargos trabalhistas e previdenciários os quais constituem uma obrigação tributária. Percentual do RPA, INSS 11%, ISS 5%, INSS PATRONAL 20%.

Valor total estimado: R\$ 1.301,04

Valor Executado: R\$ 369,60

Sobra de Recursos do item: R\$ 931,44

Item 2.6:

Encargos Trabalhistas e Previdenciários STAFF SEGURANÇA - ENCARGOS TRABALHISTAS PARA RPA. Este item refere-se ao pagamento dos encargos trabalhistas e previdenciários os quais constituem uma obrigação tributária. Percentual do RPA, INSS 11%, ISS 5%, INSS PATRONAL 20%.

Valor total estimado: R\$ 1.672,80

Valor Executado: R\$ 559,68

Sobra de Recursos do item: R\$ 1.113,12

Item 2.6: Encargos Trabalhistas e Previdenciários STAFF PARA MANUTENÇÃO - ENCARGOS TRABALHISTAS PARA RPA. Este item refere-se ao pagamento dos encargos trabalhistas e previdenciários os quais constituem uma obrigação tributária. Percentual do RPA, INSS 11%, ISS 5%, INSS PATRONAL 20%.

Valor total estimado: R\$ 929,28

Valor Executado: R\$ 163,52

Sobra de Recursos do item: R\$ 766,16



MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
DIRETORIA DE PROGRAMAS E POLÍTICAS DE INCENTIVO AO ESPORTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE
FINANCIAMENTO AO ESPORTE

AÇÃO 3: MATERIAL PREMIAÇÃO

VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$ 92.933,24

VALOR EXECUTADO: R\$ 92.933,24

VALOR INTEGRALMENTE EXECUTADO

Item 3.1:

TROFEUS MODELO INFANTIL - itens estes indicados no projeto servirão para duas funções: Serão utilizados como premiação aos atletas e animais e para divulgar nossos parceiros patrocinadores conforme diretrizes estipuladas no PLANO DE DIVULGAÇÃO DA LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE – PDLIE. Os orçamentos relativos a essas despesas estão anexados ao projeto e organizados na ordem da planilha orçamentária.

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXECUTADA

20 participantes = 20 troféus – 01 troféu por atleta. (ITEM EXECUTADO INTEGRALMENTE)

Valor total estimado: R\$ 18.000,00

Valor Executado: R\$ 18.000,00

Valor integralmente executado

Item 3.2:

TROFEUS MODELO CAVALO OURO - itens estes indicados no projeto servirão para duas funções: Serão utilizados como premiação aos atletas e animais e para divulgar nossos parceiros patrocinadores conforme diretrizes estipuladas no PLANO DE DIVULGAÇÃO DA LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE – PDLIE. Os orçamentos relativos a essas despesas estão anexados ao projeto e organizados na ordem da planilha orçamentária.

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXECUTADA

3 categorias x 8 troféus (primeiros colocados) classificação handicaps /melhores equipes = 8 (ITEM EXECUTADO INTEGRALMENTE)

Valor total estimado: R\$ 19.466,64

Valor Executado: R\$ 19.466,64

Valor integralmente executado

Item 3.3:

TROFEUS MODELO CAVALO PRATA- itens estes indicados no projeto servirão para duas funções: Serão utilizados como premiação aos atletas e animais e para divulgar nossos parceiros patrocinadores conforme diretrizes estipuladas no PLANO DE DIVULGAÇÃO DA LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE – PDLIE. Os orçamentos relativos a essas despesas estão anexados ao projeto e organizados na ordem da planilha orçamentária.

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXECUTADA

3 categorias x 8 troféus (primeiros colocados) classificação handicaps /melhores equipes = 8 (ITEM EXECUTADO INTEGRALMENTE)

Valor total estimado: R\$ 19.466,64

Valor Executado: R\$ 19.466,64

Valor integralmente executado



MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
DIRETORIA DE PROGRAMAS E POLÍTICAS DE INCENTIVO AO ESPORTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE
FINANCIAMENTO AO ESPORTE

Item 3.4:

TROFEUS MODELO CAVALO BRONZE- itens estes indicados no projeto servirão para duas funções: Serão utilizados como premiação aos atletas e animais e para divulgar nossos parceiros patrocinadores conforme diretrizes estipuladas no PLANO DE DIVULGAÇÃO DA LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE – PDLIE. Os orçamentos relativos a essas despesas estão anexados ao projeto e organizados na ordem da planilha orçamentária.

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXECUTADA

3 categorias x 8 troféus (primeiros colocados) classificação handicaps /melhores equipes = 8 (ITEM EXECUTADO INTEGRALMENTE)

Valor total estimado: R\$ 19.466,64

Valor Executado: R\$ 19.466,64

Valor integralmente executado

Item 3.5:

TROFEUS MODELO CELA- itens estes indicados no projeto servirão para duas funções: Serão utilizados como premiação aos atletas e animais e para divulgar nossos parceiros patrocinadores conforme diretrizes estipuladas no PLANO DE DIVULGAÇÃO DA LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE – PDLIE. Os orçamentos relativos a essas despesas estão anexados ao projeto e organizados na ordem da planilha orçamentária.

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXECUTADA

3 categorias x 8 troféus (primeiros colocados) classificação handicaps /melhores equipes = 8 (ITEM EXECUTADO INTEGRALMENTE)

Valor total estimado: R\$ 10.666,64

Valor Executado: R\$ 10.666,64

Valor integralmente executado

Item 3.6:

TROFEUS TIPO BOTA - itens estes indicados no projeto servirão para duas funções: Serão utilizados como premiação aos atletas e animais e para divulgar nossos parceiros patrocinadores conforme diretrizes estipuladas no PLANO DE DIVULGAÇÃO DA LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE – PDLIE. Os orçamentos relativos a essas despesas estão anexados ao projeto e organizados na ordem da planilha orçamentária.

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXECUTADA

4 categorias = 4 troféus (melhores equipes / jogadores). (ITEM EXECUTADO INTEGRALMENTE)

Valor total estimado: R\$ 5.866,68

Valor Executado: R\$ 5.866,68

Valor integralmente executado



MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
DIRETORIA DE PROGRAMAS E POLÍTICAS DE INCENTIVO AO ESPORTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE
FINANCIAMENTO AO ESPORTE

AÇÃO 04: UNIFORMES

VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$ 28.426,80

VALOR EXECUTADO: R\$ 28.426,20

SOBRA DE RECURSOS DA AÇÃO: R\$ 0,60

Item 4.1:

CAMISA POLO VERDE (malha piquet) – UNIFORMES PARA STAFS - Para identificação dos atletas, e todo staff técnico envolvido nos eventos foi necessário sua uniformização. Essa situação trouxe segurança ao projeto, pois as pessoas envolvidas puderam ser identificadas e/ou terem uma referencial no evento (cor do uniforme). Também temos a questão técnica, por se tratar de uma atividade esportiva formal.

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXECUTADA

40 CAMISAS (ITEM EXECUTADO INTEGRALMENTE)

Valor total estimado: R\$ 2.920,00

Valor Executado: R\$ 2.920,00

Valor integralmente executado

Item 4.2:

CAMISA DRY FIT BRANCA – UNIFORMES ARBITROS / JUIZES - Para identificação dos atletas, e todo staff técnico envolvido nos eventos foi necessário sua uniformização. Essa situação trouxe segurança ao projeto, pois as pessoas envolvidas puderam ser identificadas e/ou terem uma referencial no evento (cor do uniforme). Também temos a questão técnica, por se tratar de uma atividade esportiva formal.

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXECUTADA

80 CAMISA DRY FIT BRANCA (ITEM EXECUTADO INTEGRALMENTE)

Valor total estimado: R\$ 5.840,00

Valor Executado: R\$ 5.840,00

Valor integralmente executado

Item 4.3:

CALÇA EM BRIM BRANCA – UNIFORMES PARA STAFS - Para identificação dos atletas, e todo staff técnico envolvido nos eventos foi necessário sua uniformização. Essa situação trouxe segurança ao projeto, pois as pessoas envolvidas puderam ser identificadas e/ou terem uma referencial no evento (cor do uniforme). Também temos a questão técnica, por se tratar de uma atividade esportiva formal.

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXECUTADA

40 CALÇAS (ITEM EXECUTADO INTEGRALMENTE)

Valor total estimado: R\$ 3.293,20

Valor Executado: R\$ 3.293,20

Valor integralmente executado



MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
DIRETORIA DE PROGRAMAS E POLÍTICAS DE INCENTIVO AO ESPORTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE
FINANCIAMENTO AO ESPORTE

Item 4.4:

CAMISA POLO BRANCA (malha piquet) – UNIFORMES PARA STAFS - uniformização.

Essa situação trouxe segurança ao projeto, pois as pessoas envolvidas puderam ser identificadas e/ou terem uma referencial no evento (cor do uniforme). Também temos a questão técnica, por se tratar de uma atividade esportiva formal.

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXECUTADA

80 CAMISAS (ITEM EXECUTADO INTEGRALMENTE)

Valor total estimado: R\$ 5.973,60

Valor Executado: R\$ 5.973,00

SOBRA DE RECURSOS DA AÇÃO: R\$ 0,60

Item 4.5:

COLETE DE HIPISMO - Equipamento de segurança para os atletas. Composição: tecido e EVA

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXECUTADA

20 COLETES DE HIPISMO (ITEM EXECUTADO INTEGRALMENTE)

Valor total estimado: R\$ 10.400,00

Valor Executado: R\$ 10.400,00

Valor integralmente executado

AÇÃO 05: MATERIAL DE CONSUMO/ ESPORTIVO

VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$ 25.000,00

VALOR EXECUTADO: R\$ 25.000,00

VALOR INTEGRALMENTE EXECUTADO

Item 5.1:

BOLA PARA JOGO DE POLO - O objetivo desse jogo consiste na marcação de pontos, que é feita ao golpear a bola, fazendo com que ela atravesse a trave. Equipamento fundamental para o desenvolvimento do jogo de polo. Pode ser de madeira ou de polipropileno maciço, que é um tipo de plástico mais rígido. É comum que elas tenham 150 gramas e 24 centímetros de diâmetro. Comum sua inutilização devida as jogadas/pancadas na bola com o toco de madeira de polo.

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXECUTADA

15 BOLAS EM MÉDIA POR JOGO = 1.500 bolas (ITEM EXECUTADO INTEGRALMENTE)

Valor total estimado: R\$ 25.000,00

Valor Executado: R\$ 25.000,00

Valor integralmente executado



MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
DIRETORIA DE PROGRAMAS E POLÍTICAS DE INCENTIVO AO ESPORTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE
FINANCIAMENTO AO ESPORTE

AÇÃO 6: MATERIAL PERMANENTE / EQUIPAMENTO

VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$ 18.793,34

VALOR EXECUTADO: R\$ 18.793,28

VALOR INTEGRALMENTE EXECUTADO

Item 6.1:

PNEU DIANTEIRO PARA TRATOR AGRICOLA - Campos esportivos possuem uma intensidade de uso muito maior em relação aos gramados em geral e sua adubação assim como as outras práticas de manutenção também devem ser mais intensas para que o gramado tenha condição de atender às exigências do esporte a ser praticado, com qualidade e sem risco aos usuários. Apesar do clube possuir um equipamento o mesmo não da conta da demanda atual o que se da a necessidade de aquisição deste equipamento permanente, para desenvolvimento adequado deste projeto

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXECUTADA

02 PNEUS (ITEM EXECUTADO INTEGRALMENTE)

Valor total estimado: R\$ 3.065,98

Valor Executado: R\$ 3.065,98

Valor integralmente executado

Item 6.2:

PNEU TRASEIRO PARA TRATOR AGRÍCOLA - Campos esportivos possuem uma intensidade de uso muito maior em relação aos gramados em geral e sua adubação assim como as outras práticas de manutenção também devem ser mais intensas para que o gramado tenha condição de atender às exigências do esporte a ser praticado, com qualidade e sem risco aos usuários. Apesar do clube possuir um equipamento o mesmo não da conta da demanda atual o que se da a necessidade de aquisição deste equipamento permanente, para desenvolvimento adequado deste projeto

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXECUTADA

02 PNEUS (ITEM EXECUTADO INTEGRALMENTE)

Valor total estimado: R\$ 17.248,00

Valor Executado: R\$ 17.248,00

Valor integralmente executado

Item 6.3:

TRATORZINHO ROÇADEIRA - Um campo adequado para uma partida de polo deve ter dimensões de 275 x 180 metros. São dimensões maiores que um campo de futebol e para manuseio de areia e adubos nos campos é necessário o equipamento trator. Apesar do clube possuir um equipamento o mesmo não da conta da demanda atual o que se da a necessidade de aquisição deste equipamento permanente, para desenvolvimento adequado deste projeto.

MEMÓRIA DE CÁLCULO EXECUTADA

01 TRATOR (ITEM EXECUTADO INTEGRALMENTE)

Valor total estimado: R\$ 26.053,52

Valor Executado: R\$ 26.053,52

Valor integralmente executado



MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
DIRETORIA DE PROGRAMAS E POLÍTICAS DE INCENTIVO AO ESPORTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE
FINANCIAMENTO AO ESPORTE

Item 6.4:

PLACAR ELETRONICO - O Placar eletrônico foi um item indispensável para que nossos campos de polo pudessem ficar completos, complementando a estrutura do clube. Serviu para que se possa exibir os pontos dos jogos com maior confiabilidade e precisão por cada equipe, haja vista que há dificuldades no manuseio e na utilização de placares manuais. Desenvolvido com tecnologia de ponta e responsabilidade dentro das normas estabelecidas.

MEMORIA DE CÁLCULO EXECUTADA

01 placar eletrônico (ITEM EXECUTADO INTEGRALMENTE)

Valor total estimado: R\$ 13.000,00

Valor Executado: R\$ 13.000,00

Valor integralmente executado

AÇÃO 7: SERVIÇOS OPERACIONAIS

VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$ 302.996,59

VALOR EXECUTADO: R\$ 302.994,62

SOBRA DE RECURSOS DA AÇÃO: R\$ 1,97

Item 7.1:

SERVIÇOS DE VETERINARIO - O serviço se deu como prestação de serviços técnicos específicos de médico veterinário e procedeu de forma MENSAL para a competição. A empresa/profissional prestador de serviços teve como atribuição fazer o acompanhamento dos animais participantes e seu controle, ainda, fazer plantão no evento para qualquer ocorrência que vier acontecer com os animais.

MEMORIA DE CÁLCULO EXECUTADA

01 serviço para competição/copa (ITEM EXECUTADO INTEGRALMENTE)

Valor total estimado: R\$ 8.166,67

Valor Executado: R\$ 8.166,67

Valor integralmente executado

Item 7.2:

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE AMBULANCIA E PARAMÉDICOS

- foi necessário disponibilizar Prestação de Serviços de atendimento pré-hospitalar e remoção de pessoas presentes ao evento, com 01 ambulância suporte avançado com UTI, acompanhada de motorista socorrista, 01 enfermeiro e 01 médico, ainda, com equipamentos e medicamentos para atendimento aos ATLETAS.

MEMORIA DE CÁLCULO EXECUTADA

01 EVENTO/COPA - 24 DIARIAS (ITEM EXECUTADO INTEGRALMENTE)

Valor total estimado: R\$ 103.999,92

Valor Executado: R\$ 103.999,92

Valor integralmente executado



MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
DIRETORIA DE PROGRAMAS E POLÍTICAS DE INCENTIVO AO ESPORTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE
FINANCIAMENTO AO ESPORTE

Item 7.3:

ALIMENTAÇÃO PARA STAFF - Após a realização da competição foi ofertado refeição/alimentação aos staffs. Optamos por orçar um valor médio por refeição, incluso refeição +Refrigerante ou água.

MEMORIA DE CÁLCULO EXECUTADA

Até 90 dias de evento = 500 refeições (composta por uma marmita média com mistura e até três acompanhamentos + refrigerante ou água) (ITEM EXECUTADO INTEGRALMENTE)

Valor total estimado: R\$ 27.500,00

Valor Executado: R\$ 27.500,00

Valor integralmente executado

Item 7.4:

AREIA DE MANUTENÇÃO - AREIA DE MANUTENÇÃO DURANTE OS APROXIMADAMENTE 30 DIAS DE COMPETIÇÃO - após um dia de competição os campos passavam por vistoria para verificar alterações e imperfeições ocorridas pelo desgaste das partidas, se fazendo necessário o reparo dos campos para continuidade e manutenção da competição.

MEMORIA DE CÁLCULO EXECUTADA

10 CAMPOS DE POLO DISPONIBILIZADOS PELO CLUBE X 100 METROS DE AREIA POR CAMPO = 1000 METROS DE AREIA - Unidade: Metro³ (ITEM EXECUTADO INTEGRALMENTE)

Valor total estimado: R\$ 163.330,00

Valor Executado: R\$ 163328,03

Sobra de Recursos do item: R\$ 1,97

ETAPA ORÇAMENTÁRIA ATIVIDADE MEIO – DETALHAMENTO

AÇÃO 01: DIVULGAÇÃO / PROMOÇÃO

VALOR TOTAL ESTIMADO: R\$ 13.933,34

VALOR EXECUTADO: R\$ 13.933,34

VALOR INTEGRALMENTE EXECUTADO

Item 1.1

BACKDROP PARA CAMPO - foram dispostos no local do evento para orientação e identificação, ainda para divulgação do projeto.

MEMORIA DE CÁLCULO EXECUTADA

02 CAMPOS PRINCIPAIS X 04 BACKDROPS PARA CADA CAMPO = 8 BACKDROPS (ITEM EXECUTADO INTEGRALMENTE)

Valor total estimado: R\$ 9.600,00

Valor Executado: R\$ 9.600,00

Valor integralmente executado



MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
DIRETORIA DE PROGRAMAS E POLÍTICAS DE INCENTIVO AO ESPORTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE
FINANCIAMENTO AO ESPORTE

Item 1.2

BACKDROP PREMIAÇÃO - foi utilizado para ficar atrás dos atletas no momento de premiação e permaneceu montado para divulgação do projeto durante todo evento.

MEMORIA DE CÁLCULO EXECUTADA

02 BACKDROP (ITEM EXECUTADO INTEGRALMENTE)

Valor total estimado: R\$ 3.933,34

Valor Executado: R\$ 3.933,34

Valor integralmente executado

ELABORAÇÃO + CAPTAÇÃO DE RECURSOS

Valor total estimado: R\$ 24.525,63

Valor Executado: R\$ 24.525,63

Valor integralmente executado

XVII. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os eventos esportivos passaram a ocupar uma posição significativa na elaboração do planejamento estratégico de inúmeras instituições esportivas nos diferentes segmentos de atuação e para o Helvétia Polo Country Clube não foi diferente, portanto, entendemos que não restringimos a participação de nenhum atleta para a competição indicada.

Nossa proposta se caracterizou pelo fomento e aquisição inicial dos conhecimentos desportivos que garantiram competência técnica na intervenção desportiva, com o objetivo de promover o aperfeiçoamento qualitativo e quantitativo da prática desportiva em termos competitivos ou de alta competição.

Em diferentes ESPORTES a competição é um fator importante para aumentar a qualidade dos atletas e aprimorar sua performance e não é diferente no hipismo e sem dúvida é o espaço máximo que reúne os esportistas profissionais em todas as categorias.

É finalidade deste clube intensificar e aprimorar a prática do desporto equestre, especialmente, o polo. Ainda é nossa finalidade prover competições estaduais e regionais em todas as respectivas categorias.

O referido projeto contemplou **uma das principais competição de hipismo do Estado de São Paulo**, e especificadamente em relação a Lei de Incentivo ao Esporte, podemos afirmar que sem o apoio deste importante instrumento para o desenvolvimento e fomento do esporte para estado, não conseguiríamos desenvolver essa competição com estrutura mínima adequada em ALTO NÍVEL.



MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
DIRETORIA DE PROGRAMAS E POLÍTICAS DE INCENTIVO AO ESPORTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE
FINANCIAMENTO AO ESPORTE

O apoio da LIE para obtenção de recursos para estruturação da competição aqui pleiteada foi fundamental, ainda mais quando o esporte foi uma das áreas mais afetadas em virtude da pandemia do coronavírus.

Assim, o evento contou com toda estrutura necessária para sua realização, sendo estrutura física e estrutura operacional conforme detalhadas e descritas nas ações do projeto.

A escolha do local de realização do projeto se deu devido as suas características únicas de estrutura sendo o maior e melhor espaço para prática do Polo no Estado de São Paulo. Tanto pela questão técnica, como também logística e estrutural.

Este projeto inferiu para uma nova realidade dessa modalidade esportiva, sendo espelho para o Brasil. As modalidades de hipismo são esportes que necessitam de equipamentos específicos e de custo elevado e apesar da estrutura oferecida, para que possamos dar continuidade aos nossos trabalhos se faz imperativo melhorar a estrutura.

Para tanto foi fundamental a aprovação deste projeto, para que possamos buscar uma nova possibilidade de aporte financeiro, no caso de forma incentivada.

Atualmente, persisti a necessidade, e, é impreterível ter atletas interessados em participar de eventos, e para tanto, os mesmos precisam ser atrativos e estruturados, e o projeto contribuiu para este fim.

Assim sendo, este projeto conseguiu inferir uma nova realidade para o hipismo no Estado de São Paulo e através da Lei de Incentivo ao Esporte, dando condições aos atletas cavaleiros e amazonas estarem participando em grande evento de alto nível técnico. E indiretamente, oportunizando estrutura adequada para novos cavaleiros e amazonas, ainda, promovendo intercâmbios entre outras entidades filiadas.

Destacamos a oportunidade e ampliação de novos empregos junto ao esporte, importante fator de capacitação profissional e o trabalho específico que foi realizado para o esporte de rendimento no hipismo para o Estado de São Paulo.

Este projeto foi um bom exemplo da democratização do esporte os quais os eventos podem trazer a nosso país.



MINISTÉRIO DO ESPORTE
SECRETARIA EXECUTIVA
DIRETORIA DE PROGRAMAS E POLÍTICAS DE INCENTIVO AO ESPORTE
COORDENAÇÃO-GERAL DE DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA DE
FINANCIAMENTO AO ESPORTE

Ressaltamos que os esforços para a concretização desse projeto estão inerentes na continuidade de implementação de uma gestão moderna e ousada, pensando acima de tudo no futuro do hipismo, considerando a experiência dos seus 49 anos de trabalho, tendo realizado inúmeros campeonatos regionais, nacionais e internacionais de reconhecida competência e excelência técnica.

Podemos afirmar que a realização de bons eventos e competições continua sendo uma saída concreta e expressiva de contribuir na formação de cavaleiros e amazonas para nosso país.

Ressalta-se por fim que foi atingido o objeto pactuado e cumprido fielmente o Plano de Trabalho aprovado.

Por fim destacamos um atendimento superior de beneficiados, de 17 atletas, o que corresponde um aumento percentual de 24,30 %, superando o pactuado em Plano de Trabalho.

XVIII. AUTENTICAÇÃO

Atesto a veracidade de todas as informações/documentos apresentados e coloco-me a disposição para qualquer complementação de dados, caso seja solicitado.

Data: 17/12/2024

JOÃO DE ALMEIDA SAMPAIO FILHO
Presidente
HELVÉTIA POLO COUNTRY CLUBE

WAGNER FIORAVANTI PALMIERI
Gestor Técnico
HELVÉTIA POLO COUNTRY CLUBE